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УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2)26-08-35, E-mail: roda@rv.gov.ua
Голові Рівненської обласної ради Кирилову М.М.

Шановний Михайло Михайловичу!

На виконання Вашого листа від 03.09.2014 № 01/10-533р стосовно розгляду питання „Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період на 2014-2015 років" на сесії обласної ради інформую.

Завдання з підготовки області до осінньо-зимового періоду 2014-2015 року визначені розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.04.2014 № 134 „Про підсумки опалювального сезону 2013-2014 року та підготовку об'єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року". Даним розпорядженням затверджені також відповідні заходи з підготовки господарського комплексу області, а також склад обласного штабу з підготовки до роботи в ОЗП і список відповідальних осіб.

Станом на 01.09.2014 виконані пункти „Заходів..." №1,2,3 - щодо створення штабів у районах (до 15.05), розроблення і затвердження відповідних заходів по районам (до 30.05) і надання департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективності інформації про заплановані обсяги робіт ( до 30.05).

Виконання запланованих заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду станом на 01.09.2014:

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Підготовлено:

- 751 котельню (95,4 % завдання),

-80 центральних теплових пунктів (100% завдання),

- замінено 23 котла (92% завдання),

- підготовлено 405,1 км теплових мереж (93,7 % завдання),

- замінено 5,4 км теплових мереж (90,5 % завдання).

- Заготовлено 3942,2 тонн вугілля (69,34 % завдання), 8044,6 тонн торфобрикету (58,4 % завдання), 19688,8 м3 дров (74 % завдання).

Використання коштів - 16508,6 тис. грн (93,3% запланованого).

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО Відремонтовано: - 22,3 км водопровідних мереж (92 % від завдання);

- 19,4 км каналізаційних мереж (96 % від завдання); Підготовлено:

- 43 од. водопровідних насосних станцій (98 % від завдання); -106 од. каналізаційних насосних станцій (91 % від завдання); -12 од. водопровідних очисних споруд (100 %);

- 27 од. каналізаційних очисних споруд (93 % від завдання); -381 од. свердловин (94 % від завдання).

На ці роботи використано 5,1 млн. гривень (90% від завдання).

ПІДГОТОВКА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ОБЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ підготовлено 2976 будинків (87 % завдання),

Виконано ремонт покрівель у  324  житлових  будинках  (80,2% завдання),

ремонт гарячого водопостачання у 381 будинку (88%) та холодного водопостачання - 932 (84 % завдання).

Використання коштів - 14,8 млн. грн. (88,3%)

Підготовка навчальних та дошкільних закладів

- всі загальноосвітні навчальні заклади - (з 677 підготовлено 677);

- всі дошкільні навчальні заклади - (з 388 підготовлено 388).

Підготовка закладів охорони здоров'я З 86 закладів охорони здоров'я підготовлено 83, що складає 96,5%.

<

ПІДГОТОВКА ДОРОЖНЬО-МОСТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі на площі

2 "2

97,4 тис.м (82,5 % від завдання), середній ремонт на площі 47,1 тис.м (92,1 % від завдання), дрібний ремонт на площі 184,6 тис.м (89,9 % від завдання).

Підготовлено 96,2 % спеціалізованої прибиральної техніки (125 одиниць із 130 запланованих).

Заготовлено 23,6 тис. тон посилочного матеріалу та реагентів (80,1 % від завдання).

Огляд готовності господарського комплексу області до зими та підведення підсумків відбудеться з 08 по 24 вересня. Проведення колегії облдержадміністрації „Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період на 2014-2015 років" заплановано на 30 вересня 2014 року.

З повагою ,

Перший заступник голови адміністрації
Ю. Приварський
