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Рівненська обласна рада

на № вх-8360/0/01 -34/14 від 25.12.2014

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 року 
№1373 «Про підтримку Проекту Світового банку «Підвищення ефективності лі­
кування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на 
період з 2015 по 2019 роки» Рівненська обласна державна адміністрація інфор­
мує: станом на 31 грудня 2019 року в рамках реалізації субпроекту укладено 46 
з 59 запланованих договорів, що складає 78% від запланованої кількості контра­
ктів.

Зокрема, серед найбільших договорів варто зазначити: договори на ремонт та 
реконструкцію лікарських амбулаторій, постачання медичного обладнання для 
серцево-судинного центру, постачання медичного обладнання для районних та 
міських лікарень, договір на постачання комп’ютерного та серверного облад­
нання, розробка програмного забезпечення для супроводу пацієнтів груп ризику 
та інше.

Протягом 2019 року Група управління Субпроектом здійснила такі заходи:

• 25.09.203 9 року підписано договірну угоду по лоту 2.3 (Березнівський 
район, 10 лікарських амбулаторій) в рамках закупівлі NCB 8.1.2 «Ре­
конструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського пу­
нктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських ам­
булаторій (2 етап): 25 об’єктів» з ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» на суму 
1 020 000 дол. США; проводяться роботи з ремонту та реконструкції 
лікарських амбулаторій;

* 25.09.2019 року підписано договірну угоду по лоту 2.4 (Костопільсь- 
кий район, 5 лікарських амбулаторій) в рамках закупівлі NCB 8.1.2 
«Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського 
пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських 
амбулаторій (2 етап): 25 об’єктів» з ТОВ «РЕЕЮМЕ-ЄВРОБУД» на 
суму 680 000 дол. США; проводяться роботи з ремонту та реконстру­
кції лікарських амбулаторій;
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зель-генераторна установка та надання послуг зі встановлення облад­
нання та навчання персоналу) закупівлі ІСВ 8.2.8 «Закупівля медично­
го обладнання, дизель-генераторної установки для відділення інтерве­
нційної радіології на базі комунального закладу «Сарненська центра­
льна районна лікарня» Сарненської районної ради як філії відділення 
інтервенційної радіології комунального підприємства «Рівненська об­
ласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради та надання послуг 
зі встановлення обладнання та навчання персоналу» з компанією АФС 
Медицинтехнік Гмбх та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«АФС Медицинтехнік» на суму 483 800 дол. США; обладнання доста­
влено в комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікар­
ня»;

23.04.2019 року підписано договірну угоду по лоту 2 (установка для 
проведення електрофізіологічного дослідження серця для радіо­
частотних абляцій з помпою та програмованою ЕКС з набором роз­
хідних матеріалів, надання послуг із встановлення обладнання та нав­
чання персоналу) закупівлі ІСВ 8.2.8 «Закупівля медичного обладнан­
ня, дизель-генераторної установки для відділення інтервенційної ра­
діології на базі комунального закладу «Сарненська центральна район­
на лікарня» Сарненської районної ради як філії відділення інтервен­
ційної радіології комунального підприємства «Рівненська обласна клі­
нічна лікарня» Рівненської обласної ради та надання послуг зі встано­
влення обладнання та навчання персоналу» з ТОВ «Флауер» на суму 
213 496 дол. США; обладнання встановлено у відділенні інтервенцій­
ної радіології комунального підприємства «Рівненська обласна клініч­
на лікарня» Рівненської обласної ради;

01.03.2019 року підписано договірну угоду по лоту 4 (закупівля сис­
теми для проведення тредміл-тесту, та надання послуг зі встановлення 
обладнання та навчання персоналу) закупівлі ІСВ 8.2.1.2 «Медичне 
обладнання для вторинного рівня» з ТОВ «Медгарант» на суму 379 
000 дол. США; обладнання поставлено та розподілено між закладами 
охорони здоров’я Рівненської області;

26.02.2019 року підписано договірну угоду по лоту 3 (закупівля елект­
рокардіографа 12-канального з автоматичною обробкою даних. При­
лади для комбінованого добового Холтерівського моніторування ЕКГ 
та AT з програмним забезпеченням та 2 додатковими ЕКЕ реєстрато­
рами, надання послуг зі встановлення обладнання та навчання персо­
налу) по закупівлі ІСВ 8.2.1.2 «Медичне обладнання для вторинного 
рівня» з об’єднанням підприємств TOB «ІМЕСК» та TOB «ІКС- 
ТЕХНО» на суму 97 441 дол. США; обладнання поставлено та розпо­
ділено між закладами охорони здоров’я Рівненської області;

22.02.2019 року підписано договірну угоду по закупівлі SH 8.2.5.1 
«Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та на­
вчання» з ТОВ «АЙ ТІ ІНЖИШРІНГ» на суму 20 443 дол. США; здій­
снюється впровадження системи в закладах охорони здоров’я.



Група управління субпроектом працює над проведенням таких закупівель то­
варів, робіт і послуг, що знаходяться на етапах проведення процедур закупівель 
(оголошення, оцінки та підписання договору) по наступних пакетах.

■ На етапі оцінки пропозіщій знаходяться:

-  2 договори по закупівлі NCB 8.1.1 «Реконструкція лікарських ам­
булаторій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбу­
латорії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (1 етап): 23 
об’єкти» на проектну суму 1 170 000 дол. США;

-  1 договір по закупівлі NCB 8.1.2 «Реконструкція лікарських амбу­
латорій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбула­
торії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (2 етап): 25 
об’єктів» на проектну суму 580 000 дол. СІЛА;

-  5 договорів по закупівлі NCB 8.1.2.1 «Реконструкція лікарських ам­
булаторій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбу­
латорії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (3 етап): 29 
об’єктів» на проектну суму 4 785 000 дол. США;

-  З договори по закупівлі ІСВ 8.2.1.3 «Медичне обладнання для лі­
карських амбулаторій» на проектну суму 1 550 000 дол. CUM;

-  2 договори по закупівлі NCB 8.2.9 «Закупівля медичного обладнан­
ня для відділення інтервенційної радіології на базі комунального не- 
комерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікар­
ня» Сарненської районної ради як філії відділення інтервенційної ра­
діології комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лі­
карня» Рівненської обласної ради та надання послуг зі встановлення 
обладнання і навчання персоналу» на проектну суму 150 000 дол. 
США.

Групою управління субпроектом постійно проводиться інформування насе­
лення про реалізацію субпроекту через ЗМІ, на сайтах Проекту, обласної держа­
вної адміністрації та управління охорони здоров’я; проводяться прес- 
конференції, робота з громадськими активістами. Представники групи впрова­
дження, керівництво управління охорони здоров’я та керівники закладів охоро­
ни здоров’я, заклади яких задіяні в реалізації Проекту, приймають участь у пря­
мих ефірах на телебаченні та радіо щодо реалізації Субпроекту.

У рамках співфінансування Рівненською областю забезпечується розробка 
проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд за вико­
нанням робіт на об’єктах, реконструкція яких здійснюється за рахунок коштів 
позики Світового банку, закупівля медичного обладнання, ремонт та адаптація 
приміщень для встановлення медичного обладнання, сплата зборів до Пенсійно­
го фонду за набуття права власності та інше. Станом на 31.12.2019 року загаль­
на сума видатків співфінансування становить 41 120,7 тис. грн. або в еквіваленті 
1 520,6 тис. доларів США.

Всього з початку реалізації спільного зі Світовим банком Проекту Міністерс­
тва охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у лю­



дей» Субпроекту «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб 
системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2019 роки» розпо­
рядниками коштів -  Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної дер­
жавної адміністрації та Департаментом з питань будівництва та архітектури Рі­
вненської обласної державної адміністрації -  здійснено такі заходи:

■ проводяться роботи з виконання договорів з капітального ремонту 
та реконструкції лікарських амбулаторій у Володимирецькому, За- 
річненському, Корецькому, Гощанському, Березнівському та Косто- 
пільському районах (26 об’єктів); будівельні роботи завершені на 5 
об’єктах Володимирецького району та 3 об’єктах Зарічненського 
району. Вартість укладених договорів 5 352 487 дол. США;

■ триває оцінка пропозицій з ремонту та реконструкції лікарських ам­
булаторій: І етап (11 об’єктів), II етап (3 об’єкти), III етап (29 
об’єктів) на проектну суму 6 535 000 дол. СІЛА;

■ закуплено та поставлено в заклади охорони здоров’я 18 автомобілів 
швидкої медичної допомоги, вартість -  1 161 000 дол. США;

■ створено серцево-судинний центр на базі комунального підприємс­
тва «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної 
ради: закуплено ангіографічний комплекс вартістю 718 800 дол. США; 
спеціалізований кардіоваскулярний УЗД сканер, вартість -  111 800 
дол. США; 22 одиниці обладнання для операційної та палат інтенсив­
ної терапії (дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легень, кардіо­
графи, апарати тимчасової кардіостимуляції, монітори нагляду за ста­
ном пацієнта тощо), вартість -  169 400 дол. США;

■ у межах реалізації субпроекту для потреб серцево-судинного цент­
ру було закуплено та передано близько 3000 одиниць витратних мате­
ріалів для проведення операцій, у тому числі катетери, балони для ан- 
гіогіластики, прилади для тромбоаспірації та майже 700 стентів; за пе­
ріод роботи серцево-судинного центру здійснено майже 3000 інтер­
венційних втручань;

■ забезпечено медичним обладнанням заклади вторинного рівня. Усі
районні лікарні Рівненської області отримали комплект медичного об­
ладнання, а саме: кардіоваскулярні ультразвукові сканери, дефібриля- 
тори-монітори, апарати для визначення тропоніну, D-дімеру та інших 
кардіомаркерів, електрокардіографи 12-канальні з автоматичною обро­
бкою даних, прилади для комбінованого добового Холтерівського мо- 
ніторування ЕКГ та АТ, системи для проведення тредміл-тесту;

■ проведено закупівлю комп’ютерної техніки та серверного облад­
нання для Центру обробки даних і закладів охорони здоров’я Рівнен­
ської області. Закладам охорони здоров’я передано 320 ноутбуків, 260 
БФП, серверне та мережеве обладнання на загальну суму 378 468 дол. 
США; розпочато впровадження системи в закладах охорони здоров’я, 
проводиться навчання медичного персоналу. Інформатизації підляга­
ють понад 300 робочих місць;

■ проведено закупівлю програмного комплексу «Реєстр груп ризи­
ку». Вартість договору 94 900 дол. США. Охоплення -  усі три рівні



медичних закладів області;
■ проведено закупівлю послуг із розробки комплексної системи за­

хисту інформації;
■ завершено заходи з навчання медичного персоналу. Проведено 54 

тренінги та 8 медичних конференцій. Навчання пройшли 1255 меди­
чних працівників: сімейні лікарі, терапевти, бригади екстреної швидкої 
допомоги, лікарі-кардіологи;

■ розроблено спеціалізований веб-портал за напрямом хвороб системи 
кровообігу https://riyneca.rdio. info\

■ здійснюються щорічні вивчення громадської думки щодо стану ме­
дичної галузі Рівненщини з публічним представленням результатів;

■ у рамках реалізації договору на проведення інформаційної кампа­
нії здійснюються заходи з інформування населення щодо профілактики 
хвороб системи кровообігу. Також здійснюються заходи з інформуван-

^  ня населення про реалізацію субпроекту через засоби масової інфор­
мації та соціальні мережі, проводяться прес-конференції та робота з 
громадськими активістами. Представники групи впровадження, керів­
ництво управління охорони здоров’я та керівники закладів охорони 
здоров’я, заклади яких задіяні в реалізації субпроекту, беруть участь у 
прямих ефірах на телебаченні та радіо про реалізацію субпроекту;

■ виконуються заходи зі створення серцево-судинного центру в м. 
Сарни: 17 жовтня 2019 року серцево-судинний центр отримав ангіог- 
рафічну систему ALLURA CENTRON (1 шт.) та резервне джерело еле­
ктропостачання ангіографа GRUPEL G0165IVLS (1 шт.), вартість -  
483 800 дол. СІІІА. Очікується завершення закупівлі обладнання для 
операційної та палат інтенсивної терапії, у тому числі: електро­
кардіографи 12-канальні, монітори нагляду за станом пацієнта, центра­
льна станція цілодобового моніторування, дефібрилятори, кардіости- 
мулятори для тимчасової електрокардіостимуляції, апарат штучної ве­
нтиляції легень, експрес-аналізатор кардіомаркерів, насоси шприцеві, 
аспіратори медичні.

Також варто зазначити, що за період впровадження Субпроекту в Рівненській 
області було закуплено та розподілено між закладами охорони здоров’я таке об­
ладнання:

® кардіоваскулярний ультразвуковий сканер (система ультразвукова діа­
гностична Vivid S70) (1 шт.);

• дефібрилятор (Lifepak 15 Дефібрилятор/Монітор, тренди, SP02, NIBP, 
12 відведень Bluetooth) (4 шт.);

• електрокардіограф 12-канальний (електрокардіограф «Юкард 100») (4 
шт.);

• монітор нагляду за станом пацієнта (монітор реанімаційно-хірургічний 
ЮМ 300 1-10) (10 шт.);

• апарат для експрес-діагностики тропонінового тесту (кількісний)- 
експрес аналізатор кардіомаркерів (імунологічний аналізатор i-Chroma 
II) (1 шт.);

https://riyneca.rdio


• апарат для тимчасової кардіостимуляції (однокамерний зовнішній кар- 
діостимулятор 4427 Easypace) (2 шт.);

• аспіратор (аспіратор електричний Minivac 8-С, WY0224 (з комплектую­
чими)) (2 шт.);

• апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) транспортний (апарат штуч­
ної вентиляції легень «Ювент-Т») (2 піт.);

• ангіографічна система -  Artis one (1 шт.);
• установка для проведення електрофізіологічного дослідження серця 

для радіочастотних абляцій з помпою та програмованою ЕКС -  система 
WorkMateTM Claris, в т.ч.: ЕР-4 Стимулятор серця (1 шт.), ЕР-4 
Комп’ютер з сенсорним екраном (1 шт.), генератор Ampere (1 шт.), 
пульт дистанційного керування для Еенератора Ampere (1 шт.), насос 
іригаційний Cool Point (1 шт.);

• електроди для проведення РЧ абляцій. Катетер абляційний Therapy з 
датчиком температури (ЗО шт.);

• електроди діагностичні для проведення електрофізіологічних дослі­
джень серця. Катетер діагностичний керований Inquiry (45 шт.).

• ультразвукова система Affmiti 70 (19 шт.);
• дефібрилятор-монітор Mediana D500 (19 шт.);
• апарат для експрес-визначення тропоніну, D-дімеру та інших кардіома- 

ркерів FIA 8000 (19 шт.);
• електрокардіограф 12-канальний з автоматичною обробкою даних (МІ- 

ДАС 6/12 І) (19 шт.);
• прилади для комбінованого добового Холтерівського моніторування 

ЕКГ та АТз програмним забезпеченням та двома додатковими ЕКЕ ре­
єстраторами (Holler ECG Workstation BS6930-12) (19 шт.);

• прилади для комбінованого добового Холтерівського моніторування 
ЕКГ та AT з програмним забезпеченням та двома додатковими ЕКГ ре­
єстраторами (вимірювач артеріального тиску ВАТ 41-2) (19 шт.);

• система для проведення тредміл-тесту Monark Medical Treadmill (19 
шт.);

• комп’ютерне обладнання для закладів охорони здоров’я Рівненської 
області: 320 ноутбуків, 260 багатофункціональних пристроїв для скану­
вання, копіювання та друку документів;

• серверне та мережеве обладнання для центру обробки даних комуналь­
ного підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської 
обласної ради.

Голова ГУС,
перший заступник голови
Рівненської обласної державної адміністрації

Добровольський

Сергій ПОДОЛІН


