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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 17 червня 2016 року

№ 198
Заступник голови

Рівненської обласної ради

________________ О.А. Бучинський
ЗВІТ 
про результати моніторингу та оцінки результативності виконання у 2015 році плану на 2015 – 2017 роки
із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

	Номер і
найменування завдання Стратегії, 
якому відповідає проект
	Терито-ріальна спрямо-ваність 
	Строк
реалі-зації про-екту
	Джерела фінансу-

вання 
у звітному 
періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів),
тис.грн.
	Сума вибраних коштів у звітному періоді,
тис.грн.
	Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту,
тис.грн.
	Індикатори (показники) 
результативності реалізації проекту
	Стан 
реалізації проекту 
	Проблемні питання, 
їх вплив на реалізацію проекту (із зазначенням механізму вирішення)

	
	
	план
	факт
	
	з початку реалізації 
	за звітний період
	план
	факт
	план
	факт
	найменування індикатора (показника)
	одиниця виміру
	прогно-зоване значення
	фактич-не значення
	відхи-лення (+/-)
	
	

	Проведено підготовчі роботи з розроблення інвестиційних проектів для віддалених від обласного центру районів
(в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.1.1.

Підготовка інвестиційних продуктів
	7 районів Рівнен-ської області
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку
	18,875
	18,875
	18,875
	18,875
	18,875
	18,875
	підготовка інвестиційної документації для інвестиційних проектів
	одиниць


	20
	5
	-15
	В стадії виконання
	-

	Розпочато роботу з розроблення техніко-економічного обґрунтування створення індустріальних парків Рівненщини
(в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.1.1.

Підготовка інвестиційних продуктів
	райони
та міста Рівнен-ської області із надлиш-ком робочої сили
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	проведення технічного аудиту

розроблення ТЕО

розроблення бізнес-плану
	одиниць

одиниць

одиниць
	10

4

4
	10

1

1
	-

-3

-3
	В стадії виконання
	-

	Проведено підготовчі заходи для організації навчань з інвестиційного супроводу та виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції

(в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.1.1.
Підготовка інвестиційних продуктів
	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку

обласний бюджет
	25,0

19,5
	25,0

19,5
	25,0

19,5
	25,0

19,5
	25,0

19,5
	25,0

19,5
	оновлення промоційних матеріалів

проведення виїзних семінарів-тренінгів
	одиниць

одиниць


	900

22


	-

22


	-900

-

	В стадії виконання


	-

	Оновлено  інвестиційний веб-портал  області 
(в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.1.2. 
Покращення інвестиційної промоції регіону
	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	частота відвідування сайту

кількість оновлених сторінок
	користувачів/

міс.
одиниць


	350

15
	388

15
	+38

-
	Виконано
	-

	Проведено підготовчі роботи з метою дослідження товарно-транспортних потоків для визначення перспектив розвитку КП «Міжнародний аеропорт «Рівне» (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.1.3.

Розвиток логістично-транспортного потенціалу
	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	кількість інвестиційних пропозицій
	одиниць


	1
	1
	-
	В стадії виконання
	-

	Проведено підготовчі роботи з метою сприяння організації та функціонуванню суб’єктів господарювання з вирощування та заготівлі біопалива (енергетичних рослин) (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.1.5.

Підтримка альтернативної енергетики

	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	кількість інвестиційних пропозицій
	одиниць


	1
	1
	-
	В стадії виконання
	-

	Проведено реконструкцію котельні Ступнівської сільської ради Здолбунівського району

	1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
	с.Ступно Здолбу-нівського району
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	480,204
	433,028
	433,028
	433,028
	480,204
	480,204
	потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів
	кВт
	100
	100
	-
	Виконано
	-

	Реконструкція котельні в с. Варковичі Дубенського району

	1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
	с. Вар-ковичі 
Дубен-ського району
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	857,265
	857,265
	1113,824
	857,265
	1113,824
	857,265
	потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів
	кВт
	600
	-
	-600
	В стадії виконання
	Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів.

	Реконструкція котельні на вул. Грушевського, 170-в у м. Дубно

	1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
	м. Дубно
	2015-2016
	2015-2016
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	55,320
	55,320
	3588,969
	55,320
	3588,969
	55,320
	потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів
	МВт
	1,5
	-
	-1,5
	В стадії виконання
	У 2016 році на завершення реконструкції передбачається спрямувати 3533 тис. грн., у т.ч. 3228 тис. грн. – кошти ДФРР

	Введено в експлуатацію реконструйовану котельню по вул. Грушевського, 141 в м. Дубно

	1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
	м. Дубно
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	611,800
	611,800
	644,391
	611,800
	644,391
	611,800
	потужність енерго-зберігаючих твердопа-ливних котлів
	МВт
	6,6
	6,6
	-
	Виконано
	-

	Створено коворкінг-центр для інформаційно-комунікативних заходів

	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
	м. Рівне
	2015-2017
	2015
	власні кошти Націона-льного університету водного господарства та природо-користування 
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	кількість робочих місць

загальна площа приміщення

кількість відвідувачів коворкінг-центру в рік
	одиниць 
кв.м
4000
	150

76
4000
	150

76
4000
	-

-

-
	Виконано
	-

	Реформування системи надання адміністративних послуг

	1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміні-стративних послуг
	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний, обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кількість підключених ЦНАПів до Держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців
	одиниць
	20
	20
	-
	В стадії виконання
	Ведеться робота із залучення не бюджетних (грантових)  коштів для розширення мережі ЦНАПів

	Створено  сучасний  Центр  надання  адміністративних  послуг  в м.Рівне

	1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміністрати-вних послуг
	Рівненська область
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет м.Рівне, кошти міжнародної технічної допомоги 
	6400,0
	6400,0
	6400,0
	6400,0
	6400,0
	6400,0
	введення в експлуатацію нового приміщення ЦНАПу
	одиниць


	1
	1
	-
	Виконано
	-

	Проведено підготовчі заходи  з розвитку мережі кулінарної спадщини

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В стадії виконання
	Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись за рахунок грантових коштів

	Проведено організаційні заходи з реалізації проекту QR-кодування туристичної інформації про Рівненщину

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	таблиці з QR-кодами
	шт.
	40
	-
	-40
	В стадії виконання
	Подано документи 
для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Проведено підготовчі заходи з встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В стадії виконання
	Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись за рахунок грантових коштів

	Проведено підготовчі заходи з проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кількість тренінгів

кількість учасників
	штук

осіб
	28

550
	-

-
	-28

-550
	В стадії виконання
	Подано документи 
для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Проведено підготовчі заходи з розроблення туристичного бренду Рівненської області

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	170
	-
	-
	-
	концепція бренду

створення туристичного інтернет-порталу
	одиниць

одиниць


	1

1
	-

-
	-1

-1
	В стадії виконання
	Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись 
за рахунок грантових коштів

	Проведено підготовчі заходи з реалізації проекту створення інфраструктури розвитку велотуризму

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кількість створених веломаршрутів

пункти туристичної інформації

зони відпочинку

прес-тури
	одиниць

одиниць

одиниць

одиниць
	5

10

5

3
	-

-

-

-
	-5

-10
-5

-3
	В стадії виконання
	Подано документи 
для участі у конкурсі проектів (ДФРР)

	Проведено організаційні заходи з реалізації щорічного фестивалю «Бурштиновий шлях»

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	проведення фестивалю
	одиниць


	1
	-
	-1
	В стадії виконання
	Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись 
за рахунок грантових коштів

	Проведено організаційні заходи з реалізації проекту з популяризації самобутньої культури, народних традицій та ремесел Рівненської області «Волинський серпанок»

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	виставки-презентації

міжнародний фестиваль

каталог

докумен-тальний фільм
	одиниць

одиниць

одиниць

одиниць
	8

1

1

1
	-

-

-

-
	-8

-1

-1

-1
	В стадії виконання
	Подано документи 
для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Проведено підготовчі роботи щодо створення цеху заморожування та консервування лісових ягід, грибів та сільськогосподарської продукції

(в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області»)

	1.4.1. Створення 
умов для ефективного використання потенціалу природних ресурсів північної Рівненщини
	північні райони Рівнен-ської області
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	кількість інвестиційних пропозицій
	одиниць


	1
	1
	-
	В стадії виконання
	-

	Підготовка до створення енергетичного кооперативу

	2.1.1. Переоснащення діючих та створення нових високотехноло-гічних підприємств

	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кількість створених кооперативів
	одиниць


	1
	-
	-1
	В стадії виконання
	Подано документи 
для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Будівництво другої черги середньої школи в с. Шпанів Рівненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Шпанів Рівнен-ського район
	2012-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	10804,016
	8360,900
	8500,000
	8360,900
	10804,016
	10804,016
	кількість учнівських місць
	одиниць


	299
	0
	-299
	В стадії виконання
	У 2016 році на завершення будівництва передбачається спрямувати 17819,6 тис. грн., у т.ч. 16037,6 тис. грн. – кошти ДФРР


	Будівництво другої черги загальноосвітньої школи в с. Глинне Рокитнівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Глинне Рокит-нівського району
	2013-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	13994,592
	13994,592
	-
	-
	13994,592
	13994,592
	кількість учнівських місць
	одиниць


	295
	-
	-295
	В стадії виконання
	У 2016  році на завершення будівництва передбачається спрямувати 9821,7 тис. грн., у т.ч. 8839,5 тис. грн. – кошти ДФРР 

	Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Старе Село Рокитнівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Старе Село Рокит-нівського району
	2012-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	8390,920
	8390,920
	-
	-
	8390,920
	8390,920
	кількість учнівських місць
	одиниць


	812
	0
	-812
	В стадії виконання
	Подано документи 

для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Будівництво другої черги школи в с. Тинне Сарненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Тинне, Сарнен-ський район
	2012-2016
	2015
	обласний бюджет
	10314,412
	2714,412
	3375,065
	2714,412
	10314,412
	10314,412
	кількість учнівських місць
	одиниць


	1100
	454
	-646
	В стадії виконання
	У 2016 році на продовження будівництва передбачається спрямувати 18489,6 тис. грн., у т.ч. 16639,6 тис. грн. – кошти ДФРР


	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Радянській, 4 в смт Гоща

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	смт Гоща
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	799,508
	799,508
	802,348
	799,508
	802,348
	799,508
	площа заміни віконних та дверних блоків
	кв. м.
	628,2
	-
	-628,2
	В стадії виконання
	Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів.

	Реконструкція незавершеного будівництва школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с. Горбаків Гощанського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Горба-ків, Гощан-ський район
	2013-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	252,351
	252,351
	-
	-
	252,351
	252,351
	кількість учнівських місць
	одиниць


	280
	-
	-280
	В стадії виконання
	У 2016 році на завершення реконструкції передбачається спрямувати 5549,9 тис. грн., у т.ч. 4994,9 тис. грн. – кошти ДФРР

	Завершено реконструкція приміщення загальноосвітньої школи в с. Тучин Гощанського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Тучин, Гощан-ський район
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	977,797
	677,122
	977,797
	677,122
	977,797
	677,122
	заміна віконних блоків та дверних блоків
	кв. м.
	690
	690
	-
	Виконано
	-

	Завершено реконструкцію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Білашів Здолбунівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Біла-шів, Здолбу-нівський район
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	550,883
	531,797
	570,962
	531,797
	590,048
	550,883
	заміна дерев’яних вікон на пластикові з енергозберігаю-чими склопакетами та утеплення фасадів будівлі школи
	кв. м.
	505
	505
	-
	Виконано
	-

	Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с. Новий Корець Корецького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	Корець-кий район, 
с. Новий Корець
	2014-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	3000,520
	2900,520
	3469,939
	2900,520
	3569,939
	3000,520
	кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку
	одиниць


	36
	-
	-36
	В стадії виконання.
Збудовано котельню, проведено внутрішнє опорядження, водопоста-чання та водовідве-дення
	-

	Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу на вул. О. Невського, 88 у м. Радивилів

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	м. Ради-вилів
	2012-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	7477,740
	7263,941
	8230,098
	7263,941
	8443,897
	7477,740
	кількість місць для навчання та виховання дітей у ДНЗ
	одиниць


	75
	-
	-75
	В стадії виконання.
Збудовано котельню, проведено внутрішнє опорядження, водопоста-чання та водовідве-дення
	-

	Продовжено будівництво дитячого садка на вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	смт Оржів, Рівнен-ський район
	2011-2016
	2015
	обласний бюджет
	7098,07
	6249,62
	9000,0
	6249,62
	16012,389
	7098,07
	кількість 

місць 
у дитсадку
	одиниць


	150
	-
	-150
	В стадії виконання
	У 2016 році на продовження будівництва передбачається спрямувати 6163,9 тис. грн., у т.ч. 5543,9 тис. грн. – кошти ДФРР

	Завершено реконструкція дитячого садка в с. Великий Житин Рівненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Вели-кий Житин, Рівнен-ський район
	2012-2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	6021,071
	2187,318
	2381,507
	2187,318
	6215,260
	6021,071
	введення в експлуатацію трьох груп у дитячому садку
	місць
	55
	55
	-
	Виконано
	-

	Реконструкція дошкільного навчального закладу «Сонечко» в с. Ремчиці Сарненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Рем-чиці, Сарнен-ський район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1527,140
	1527,140
	5588,688
	1527,140
	5588,688
	1527,140
	кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку
	одиниць


	40
	-
	-40
	В стадії виконання
	Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів

	Реконструкція спортивної зали навчально-виховного комплексу «Тесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» в с. Тесів Острозького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Тесів, Остро-зький район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	686,444
	667,460
	701,811
	667,460
	716,311
	686,444
	введення в експлуатацію та відновлення занять у спортивній залі
	об’єкт
	1
	-
	-1
	В стадії виконання
	-

	Будівництво їдальні загальноосвітньої школи в с. Велюнь Дубровицького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Ве-люнь, Дубро-вицький район
	2011-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1980,018
	1180,018
	1861,018
	1180,018
	2661,018
	1980,018
	будівництво та введення в експлуатацію їдальні школи
	місць
	40
	-
	-40
	В стадії виконання
	-

	Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Оже-нин, Остро-зький район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1079,359
	1079,359
	1138,052
	1079,359
	1138,052
	1079,359
	влаштування шатрового даху у навчальному закладі
	кв.м
	1726
	-
	-1726
	В стадії виконання
	-

	Будівництво котельні з встановленням твердопаливного котла загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Вовковиї Демидівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Вовко-виї, Деми-дівський район
	2014-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	350,280
	350,280
	1019,037
	350,280
	1019,037
	350,280
	потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла
	кВт
	150
	-
	-150
	В стадії виконання
	-

	Реконструкція котельні навчально-виховного комплексу в с. Ступно Здолбунівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Ступно, Здол-бунів-ський район
	2014-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1165,412
	665,412
	699,663
	665,412
	1199,663
	1165,412
	потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла
	кВт
	150
	-
	-150
	В стадії виконання
	-

	Завершено реконструкцію котельні з переведенням котла на тверде паливо і заміна мереж загальноосвітньої школи в с. Спасів Здолбунівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с.Спасів, Здол-бунів-ський район
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	940,360
	803,558
	803,558
	803,558
	940,360
	940,360
	потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла
	кВт
	200
	200
	-
	Виконано
	-

	Завершено будівництво блочно-модульної котельні дитячого навчального закладу «Пролісок» у с. Деражне Костопільського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Де-ражне, Косто-пільський район
	2015
	2015
	обласний бюджет
	2012,670
	1023,147
	1025,857
	1023,147
	2015,380
	2012,670
	потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла
	кВт
	200
	200
	-
	Виконано
	-

	Будівництво котельні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Посників Млинівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

	с. Пос-ників, Млинів-ський район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	455,750
	455,750
	583,964
	455,750
	583,964
	455,750
	потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла
	кВт
	100
	-
	-100
	В стадії виконання
	-

	Будівництво блочно-модульної котельні для навчально-виховного комплексу на вул. Венецькій, 11а у м. Дубно

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	м. Дубно
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1349,330
	1349,330
	1441,388
	1349,330
	1441,388
	1349,330
	потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла
	кВт
	440
	440
	-
	Виконано
	-

	Проведено підготовчі роботи з реконструкції ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ»

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	м.Куз-нецовськ
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет м.Куз-нецовськ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проведення технічного переоснащення енерго-обладнання
	кВт
	110/35/ 10
	-
	-
	В стадії виконання
	Подано документи 

для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Розпочато роботу з реалізації проекту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області 

(в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	12 

районів Рівнен-ської області
	2015-2020
	2015
	кошти Світового банку, обласного бюджету  
	25 млн.дол.США
	25 млн.дол.США
	-
	-
	-
	-
	реконструкція закладів охорони здоров’я

кількість закуплених автомобілів швидкої медичної допомоги 
	одиниць

одиниць


	105

18


	-

-


	-105

-18


	В стадії виконання 
	-

	Будівництво другого пускового комплексу терапевтичного корпусу комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня»  

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	Рокит-нівський район
	2013-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	17026,530
	12117,544
	13039,088
	12117,544
	17948,074
	17026,530
	введення в експлуатацію харчоблоку, дитячого, терапевтичного, неврологічного, акушерсько- гінекологічного відділень з операційним блоком 
	ліжок / відві-дувань у зміну
	39 / 35
	-
	-39 / 
-35
	В стадії виконання.

Зроблено опалення, підведена вода, встановлено ліфт, перегородки, внутрішнє опорядження частково
	Проектно-кошторисна документація потребує коригування, відсутні вільні фінансові ресурси для продовження будівництва об’єкта



	Завершено реконструкцію поліклініки комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня»   під лікувальний корпус

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях

	Володи-мире-цький район
	2011-2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	42220,996
	25730,944
	25730,944
	25730,944
	46210,144
	42220,996
	оптимізація лікувального процесу, введення нових місць
	ліжок/ відві-дувань у зміну
	19/170
	19/170
	-
	Виконано
	-

	Реконструкція терапевтичного корпусу комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни»  в смт Клевань Рівненського району

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	Рівненська область
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	11104,750
	11104,750
	11988,424
	11104,750
	11988,424
	11104,750
	створення належних умов для функціонування чотирьох відділень
	ліжок
	120
	-
	-120
	В стадії виконання
	Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів


	Реконструкція фасаду комунального закладу «Зарічненська центральна районна лікарня» 

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	Заріч-ненський район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	кількість введених в експлуатацію об’єктів
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання


	У 2016 році на завершення реконструкції передбачається спрямувати 6802,1 тис. грн., у т.ч. 6121,9 тис. грн. – кошти ДФРР

	Реконструкція системи опалення поліклінічного відділення комунального закладу «Гощанська центральна районна лікарня» з влаштуванням блочно-модульної котельні

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях

	Гощан-ський район
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1214,250
	1171,324
	1330,192
	1171,324
	1330,192
	1214,250
	використання альтернативних джерел енергії
	кВт
	200
	200
	-
	Виконано
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведено підготовчі роботи з будівництва першої черги поліклініки на вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне

	2.2.3 Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях

	м. Рівне
	2016–2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та міський бюджет 
м. Рівне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	введення в експлуатацію першої черги поліклініки
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання
	Подано документи 

для участі 
у конкурсі проектів (ДФРР)

	Організація навчально-практичного центру на базі Володимирецького ВПТУ № 29

	3.1.2. Покраще-ння підготовки кадрів для потреб регіональної економіки
	Рівненська область
	2015
	2015
	власні кошти навчального закладу
	67,0
	67,0
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	придбання навчальних обладнань та устаткувань
	відс.
	100
	10
	-90
	В стадії виконання
	Вишукуються можливості фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів

	Проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненщини

	3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем

	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	обласний та інші місцеві бюджети
	400,0
	400,0
	400,0
	360,0
	400,0
	360,0
	кількість проектів-переможців
	одиниць


	8
	8
	-
	Виконано
	-

	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури

	3.2.3.

Формування екологічної культури мешканців

	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	обласний природо-охоронний фонд
	35
	35
	100
	35
	100
	35
	кількість виданих
книжок «Довкілля Рівненщини за 2014 рік»
	одиниць


	300
	300
	-
	Виконано
	-

	Будівництво спортивного залу на вул. Червоного Хреста, 25 у м. Дубровиця

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	Дубро-вицький район
	2013-2016
	2015
	державний фонд регіона-льного розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	90,588
	-
	-
	-
	156,587
	90,588
	відкриття нового спортивного залу
	об’єкт
	1
	-
	-1
	В стадії виконання
	Подано документи

для участі у конкурсному відборі проектів (ДФРР)

	Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	с. Кру-пець, Радиви-лівський район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіона-льного розвитку, обласний бюджет

	999,751
	999,751
	999,751
	999,751
	999,751
	999,751
	заміна покрівлі будинку культури
	кв. м.
	1552
	-
	-1552
	В стадії виконання
	-

	Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	с. Кня-гинин, Дубен-ський район
	2015-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет

	958,900
	958,900
	980,000
	958,900
	980,000
	958,900
	кількість введених в експлуатацію об’єктів
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання
	-

	Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді на вул. Семидубській, 16-а у м. Дубно

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	м. Дубно
	2014-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	5085,378
	201,417
	4213,054
	201,417
	9915,513
	5085,378
	кількість жителів міста залучених до активної участі до занять фізичною культурою та спортом

	осіб
	1000
	-
	-1000
	В стадії виконання
	-

	Підтримка діяльності агентств регіонального розвитку

	3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою
	Рівненська область
	2015-2017
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В стадії виконання
	Проект постанови КМУ погоджений ОДА (лист від 31.07.2015 № 4710/0/01-19/15), який знаходиться на розгляді КМУ

	Будівництво станції знезалізнення води продуктивністю 100 куб. метрів на добу в м. Корець

	3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками
	м. Корець
	2013-2016
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	578,118
	578,118
	2219,170
	578,118
	2219,170
	578,118
	забезпечення нормативної якості води
	куб.м/

добу
	100
	-
	-100
	В стадії виконання
	-

	Побудовано самопливний каналізаційний колектор на вул. Незалежності в смт Клевань Рівненського району

	3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками
	смт Кле-вань, Рівнен-ський район
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1005,800
	1005,800
	1058,113
	1005,800
	1058,113
	1005,800
	забезпечення технологічного відводу каналізаційних стоків 
	об’єкт
	1
	1
	-
	Виконано
	-

	Проведено  реконструкцію  каналізаційних  мереж  та  споруд на них в с. Вересневе Рівненського району

	3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками
	с. Верес-неве, Рівнен-ський район
	2015
	2015
	обласний  бюджет
	213,147
	213,147
	310,899
	213,147
	310,899
	213,147
	протяжність системи водовідведення стічних вод села
	метрів
	556
	556
	-
	Виконано
	-

	Проведено реконструкцію водопровідних мереж на вулицях Набережна та Жовтовського в м. Острог

	3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками
	м. Острог
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	256,300
	256,300
	280,127
	256,300
	280,127
	256,300
	протяжність водопровідних мереж
	погонні метри
	787
	787
	-
	Виконано
	-

	Проведено реконструкцію  каналізаційної  мережі  на вул. Садовій в м. Острог

	3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками

	м. Острог
	2015
	2015
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1133,700
	1133,700
	1153,714
	1133,700
	1153,714
	1133,700
	протяжність технологічного відводу каналізаційних стоків
	метри погонні
	367
	367
	-
	Виконано
	-

	Проведено  реконструкцію  каналізаційних  мереж  на вулицях Січових стрільців та Авіаторів в м. Рівне

	3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками
	м. Рівне
	2015
	2015
	обласний бюджет
	501,455
	501,455
	502,749
	501,455
	502,749
	501,455
	введено об’єкт
	одиниць
	1
	1
	-
	Виконано
	-
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