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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від  18 травня 2018 року
№ 935
Голова  Рівненської  обласної  ради

_______________   О.Ю. Данильчук 
ЗВІТ 
про результати моніторингу та оцінки результативності виконання за 2017 рік
плану на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

	Номер і
найменування завдання Стратегії,
якому відповідає проект
	Терито-ріальна спрямо-ваність
	Строк
реалі-зації про-екту
	Джерела фінансу-

вання
	Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів),
тис.грн.
	Сума вибраних коштів у звітному періоді,
тис.грн.
	Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту,
тис.грн.
	Індикатори (показники)
результативності реалізації проекту
	Стан
реалізації проекту
	Проб-лемні питан-ня, їх вплив на реа-лізацію проек-ту (із зазна-ченням меха-нізму вирі-шення)

	
	
	план
	факт
	
	з початку реалізації
	за звітний
період
	план
	факт
	план
	факт
	найменування індикатора (показника)
	одиниця виміру
	прогно-зоване значення
	фактич-не значення
	відхи-лення (+/-)
	
	

	Оновлення спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності - www.investinrivne.org

	1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону
	Рівнен-ська область
	2017
	2017
	обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	оновлення інформації та просування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності
	послуг
	5
	5
	-
	Виконано.

Оновлено інформацію 
на спеціалізованому сайті з питань інвестиційної діяльності 
	

	Оновлення  та розміщення на графічній системі “Google Maps” бази даних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів 
типу “Start-up”, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території області

	1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону
	Рівнен-ська область
	2017
	2017
	обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги

	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	оновлення бази земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів на “Google Maps” та на веб-сайті
	послуг
	5
	5
	-
	Виконано.

Оновлено базу земельних ділянок, об’єктів нерухомості 
та інвестиційні проекти на “Google Maps” та 
на веб-сайті
	

	Організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн

	

	1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону
	Рівнен-ська область
	2017
	2017
	обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	підготовка презентацій та інформаційних матеріалів
проведення робочих зустрічей з іноземними інвесторами
	послуг
к-ть
	2
11
	2
11
	-
-
	Виконано.

Підготовлено інформаційні матеріали, організовано та проведено робочі зустрічі з іноземними інвесторами
	

	Реконструкція руліжної доріжки до злітно-посадкової смуги  ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне»

	1.1.3.

Розвиток логістично-транспортного потенціалу
	Рівненська область
	2017
	2017
	обласний бюджет
	3324,2
	3288,2
	3471,8
	3288,2
	3507,8
	3324,2
	реконструкція руліжної доріжки

відкриття чартерних авіарейсів 
Рівне-Анталія
	одиниць

одиниць
	1

19
	1
19
	-

-
	В стадії виконання.

Проведено реконструкцію 

руліжної доріжки
	-

	Вдосконалення діяльності та розширення мережі підтримки малого та середнього бізнесу

	1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
	Рівненська область
	2015 - 2017
	2017
	обласний бюджет
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
при облдерж-адміністрації

	одиниць
	2
	2
	-
	Виконано.


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	надання послуг з підготовки та проведення нарад-семінарів, робочих зустрічей

	одиниць
	10
	10
	-
	
	

	Реалізація проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інструмент взаємодії влади та громади»

	1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміні-стративних послуг
	міста Рівне, Вараш та Дубно
	2015 - 2018
	2017
	місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	5800,0
	5800,0
	5800,0
	5800,0
	5800,0
	5800,0
	реконструкція ЦНАПів

придбання комп’ютерної техніки для  ЦНАПів міст Дубно, Вараш, Рівне

запроваджен-ня системи електронного документо-обігу у всіх ЦНАПах області
	одиниць

комп.

одиниць
	3

15

21
	2

15

21
	-1

-

-
	В стадії виконання.

У 2017 році введені в експлуатацію модернізовані приміщення ЦНАПів міст Рівне та Дубно. Закуплено сучасну оргтехніку, меблі, встановлено електронну чергу для відвідувачів, робочі станції для оформлення і видачі паспорта громадянина України (у вигляді ІD - карти) та паспорта  громадянина України для виїзду за кордон.

У приміщенні
ЦНАПу міста Вараш завершуються будівельно-монтажні роботи та встановлюється відповідне обладнання. (заплановане відкриття - 
червень 2018 року)
	

	Проведення підготовчих заходів  з розвитку мережі кулінарної спадщини

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2017
	обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД

	-
	-
	150,0
	-
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В стадії виконання.

Здійснюється пошук джерел фінансування.
	

	Проведення організаційних заходів з реалізації проекту QR-кодування туристичної інформації про Рівненщину

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 - 2017
	2017
	обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД

	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	таблиці з QR-кодами
	шт.
	40
	-
	-40
	В стадії виконання.

Здійснюється пошук джерел фінансування.
	

	Проведення підготовчих заходів з встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2017
	обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД
	600,0
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0
	600,0
	встановлення інформаційно- вказівних 
знаків
	одиниць
	50
	50
	-
	Виконано.

Промарковано маршрут «Поліська січ» 
в рамках проведення веломарафону. 
Встановлено 
50 інформаційно-вказівних знаків

	

	Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2017
	обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД
	280,0
	163,0
	163,0
	163,0
	280,0
	280,0
	проведення тренінгів
	одиниць
	2
	2
	-
	Виконано.

Проведено дві презентації для представників об’єднаних громад щодо можливостей реалізації місцевого туристичного потенціалу.

	

	Створення туристично-інформаційних центрів 

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область та місто Рівне
	2016 - 2017
	2017
	обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне
	200,0
	100,0
	100,0
	100,0
	200,0
	200,0
	створення центрів
	одиниць
	5
	5
	-
	Виконано. 

Розроблена концепція туристичного центру, яка запропонована пілотним містам: Острог, Дубно, Рівне, Корець, Володимирець, Сарни, Клевань. 
Створено та діє п’ять ТІО (міста Корець, Острог, Сарни, смт Володимирець, с.Підлужжя Дубенського району)
	

	Проведення підготовчих заходів з реалізації проекту створення інфраструктури розвитку велотуризму

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область
	2015 – 2017
	2017
	програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	проведення 

веломарафонів

маркування та закування велосипедних маршрутів у регіонах
	к-ть

к-ть районів
	2
6


	2
6


	-
-
	Виконано.

Проведено два веломарафони
«Поліська січ» та «Велика пригода у Дермансько-Острозькому національному парку». 

В рамках заходів проведено маркування та знакування зазначених маршрутів у шести районах області.
	

	Проведення щорічного фестивалю «Бурштиновий шлях»

	1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж
	Рівненська область

(Володи-мирецький район)
	2015 – 2017
	2017
	обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД
	127,2
	127,2
	127,2
	127,2
	127,2
	127,2
	проведення фестивалю
	одиниць


	1
	1
	-
	Виконано.

Проведено

етно-тур-фест «Бурштиновий шлях» у Володимирецькому районі.
	

	Облаштування місць відпочинку туристів (в рамках проекту «Реконструкція благоустрою під облаштування місця відпочинку туристів по вул.Космонавтів в смт Клевань Рівненського району «Тунель Кохання»)



	1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон
	Рівнен-ська область
	2016 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	665,0
	665,0
	701,0
	665,0
	701,0
	665,0
	облаштування місць відпочинку туристів на території лісопаркової зони поблизу «Тунелю Кохання»
	одиниць
	1
	1
	
	Виконано.

Облаштовано місця відпочинку популярного туристичного об’єкта «Тунель Кохання», створено відповідну інфраструктуру, розширено перелік туристичних послуг.
	

	Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва

(в рамках проекту «Виробництво біогумусу для розвитку органічного виробництва в Рівненській області»


	2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування
	Радиви-лівський район
	2016 - 2020
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	виробництво біогумусу
	тонн/рік
	50
	-
	-
	В стадії виконання.

Здійснюється пошук джерел фінансування.

Кошторисна вартість проекту 690 тис.грн.
	

	Створення ринків сільгосппродукції (в рамках проекту будівництва оптового сільськогосподарського ринку)


	2.1.4.

Покращення доступу агровиробників до ринків збуту
	Рівненська область
	2017 - 2020
	2017
	власні кошти
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	введення в експлуатацію оптового ринку с/г продукції
промоція ринку для наповнення товарами місцевих виробників
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання.

У 2018-2020 роках передбачається реалізація проекту за рахунок власних коштів в сумі 70 млн. грн. (планується створення 300 нових робочих  місць).
	

	Будівництво другої черги середньої школи в с. Шпанів Рівненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Шпа-нів, Рівнен-ський район
	2012 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	27675,4
	1660,5
	1660,5
	1660,5
	27675,4
	27675,4
	кількість учнівських місць
	одиниць
	299
	299
	-
	Виконано.

Введено в експлуатацію 
ІІ чергу школи на 
299 учнівських місць.


	.

	Будівництво Озерецької ЗОШ І - ІІ ст. в с. Озерці Володимирецького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Озерці Володи-мирець-кого району
	2015-2018
	2017
	державний, обласний та місцеві бюджети
	19027,3
	15222,5
	15600,8
	15222,5
	19405,6
	19027,3
	кількість учнівських місць
	одиниць
	196
	-
	-196
	В стадії реалізації.

Проект фінансувався за рахунок субвенції на заходи соціально-економічного розвитку зони спостереження.
Будівельна готовність 

об’єкту – 42%.
	

	Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Старе Село Рокитнівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Старе Село Рокит-нівського району
	2012 - 2018
	2017
	обласний та інші місцеві бюджети
	8249,3
	-
	-
	-
	8400,9
	7973,1
	кількість учнівських місць
	одиниць


	812
	0
	-812
	В стадії виконання. 
Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік.
	

	Будівництво школи в с. Пісків Костопільського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Пісків Косто-пільсь-кого району
	2016 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	46933,7
	30381,5
	30381,5
	30381,5
	46933,7
	46933,7
	кількість учнівських місць
	одиниць
	226
	226
	-
	Виконано.

Введено 
в експлуатацію 
школу на 226 учнівських місць.
	

	Реконструкція незавершеного будівництва школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с. Горбаків Гощанського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Горба-ків, Гощан-ський район
	2013 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	48519,1
	16552,3
	16552,3
	16552,3
	48519,1
	48519,1
	кількість учнівських місць
	одиниць
	280
	280
	
	Виконано.
Введено 
в експлуатацію школу на 280 учнівських місць.
	

	Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с. Новий Корець Корецького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	Корець-кий район, 
с. Новий Корець
	2014 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	7618,8
	4618,2
	4653,6
	4618,2
	7654,2
	7618,8
	кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку
	одиниць
	36
	36
	-
	Виконано.
Введено 
в експлуатацію 
дитячий садок на 
36 місць
	-

	Реконструкція  з добудовою діючого ясла - садка «Малятко» по вул. Першотравнева № 5 в смт Гоща Гощанського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	смт Гоща Гощансь-кого району
	2015 - 217
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	8869,1
	5671,5
	5671,5
	5371,5
	8869,1
	8869,1
	кількість місць для навчання та виховання дітей
	одиниць
	60
	60
	-
	Виконано.
Введено 
в експлуатацію дитячий садок на 60 місць
	

	Реконструкція будівлі школи по вул. Шосейна, 16 під комунальний заклад «Залав’єцький ДНЗ ясла-садочок «Казка» в с. Залав’я Млинівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Залав’я Млинівсь-кого району
	2016 - 2018
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1677,8
	1677,8
	2500,0
	1677,8
	2500,0
	1677,8
	кількість місць для навчання та виховання дітей
	одиниць
	140
	-
	-140
	В стадії виконання.
Будівельна готовність 

об’єкту -  51%.
У 2018 році продовжується реконструкція 

закладу за рахунок коштів ДФРР.
	

	Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шкільній, 54 в с. Обарів Рівненського району (коригування документації)

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Обарів Рівнен-ського району
	2013 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	21048,9
	13422,3
	13442,3
	13422,8
	21068,4
	21048,9
	кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку
	одиниць
	80
	80
	-
	Виконано.
Введено в експлуатацію дошкільний навчальний заклад 
на 80 місць.
	

	Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу на вул. О. Невського, 88 у м. Радивилів

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	м. Ради-вилів
	2012 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	13753,0
	5275,3
	5275,3
	5275,3
	13753,0
	13753,0
	кількість місць для навчання та виховання дітей у ДНЗ
	одиниць
	75
	75
	-
	Виконано. 
	

	Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ст. по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)» Володимирецької районної ради

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Степан-город Володи-мирець-кого району
	2015 - 2018
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	24378,9
	22280,0
	22300,0
	22280,0
	24398,9
	24378,9
	кількість учнівських місць
	одиниць
	500
	-
	-500
	В стадії виконання.
У 2018 році продовжується реконструкція 

закладу за рахунок коштів ДФРР.
	

	Реконструкція котельні навчально-виховного комплексу в с. Ступно Здолбунівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Ступно, Здол-бунів-ський район
	2014 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	695,4
	-
	105,0
	-
	695,4
	665,4
	потужність енерго-зберігаючого твердопа-ливного котла
	кВт
	150
	-
	-150
	В стадії виконання.

Вишукуються можливості завершення робіт (благоустрій території)
за рахунок коштів місцевих бюджетів
	

	Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

у с. Оженин Острозького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Оже-нин, Остро-зький район
	2015 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	1079,4
	-
	-
	-
	1138,1
	1079,3
	влаштування шатрового даху у навчальному закладі
	кв.м
	1726
	-
	-1726
	В стадії виконання. 
Здійснено коригування проектно-кошторисної документації.

Будівельна готовність 
об’єкту – 85%.
Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів.
	

	Будівництво їдальні загальноосвітньої школи в с. Велюнь Дубровицького району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Велюнь, Дубро-вицький район
	2011 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	4733,2
	806,7
	806,7
	806,7
	4733,2
	4733,2
	будівництво та введення в експлуатацію їдальні школи
	місць
	40
	40
	-
	Виконано.

Введено в 
експлуатації 
їдальню школи на 
40 місць.
	

	Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ Здолбунівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с.Ново-мильськ, Здолбунівський район
	2013 - 2017
	2017
	державний бюджет, обласний та інші місцеві бюджети
	6600,0
	3370,0
	3370,0
	3370,0
	6600,0
	6600,0
	будівництво нового приміщення навчального закладу
	учнівсь- ких місць
	60
	-
	-60
	В стадії виконання. Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік.
	

	Реконструкція дитячого садка в с. Дубляни Демидівського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Дубля-ни, Демидів-ський район
	2014 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	6317,5
	1449,1
	1525,7
	1449,1
	6394,1
	6317,5
	завершення реконструкції дитячого садка
	одиниць
	1
	1
	-
	Виконано.

Введено в 
експлуатацію 
дитячий садок на 14 місць.
	.

	Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне Рівненської області

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	м. Березне Рівненсь-

кої області
	2015 - 2018
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	продуктивність
	м3/добу
	1500
	-
	-1500
	В стадії виконання.
Будівельна готовність 

об’єкту - 48%.
У 2018 році продовжується реконструкція 

за рахунок коштів ДФРР.
	

	Реконструкція спального корпусу дитбудинку-інтернату в с. Мирогоща Друга Дубенського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	с. Миро-гоща Друга Дубенсь-кого району
	2016 - 2018
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	8506,7
	8429,4
	8942,0
	8429,4
	9019,3
	8506,7
	кількість місць
	осіб
	104
	-
	104
	В стадії виконання.
Будівельна готовність 

об’єкту - 74%.
У 2018 році продовжується реконструкція 

за рахунок коштів ДФРР.
	

	Будівництво спортивного комплексу по вул. Я.Мудрого, 1 в м. Сарни Сарненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	м. Сарни Сарненсь-кого району
	2015 - 2018
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний, місцевий бюджет
	27847,9
	22506,0
	22506,0
	22506,0
	27847,9
	27847,9
	кількість глядацьких місць
	одиниць
	780
	-
	-780
	В стадії виконання.
Будівельна готовність 

об’єкту - 70%.
У 2018 році продовжується реконструкція 

закладу за рахунок коштів ДФРР.
	

	Реконструкція складських будівель КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг, які не мають житла, по вул. Ж.Кюрі, 21 в м. Рівне

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	м. Рівне
	2016 - 2018
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний, місцевий бюджет
	4044,5
	4044,5
	4307,6
	4044,5
	4307,6
	4044,5
	об’єкт
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання.
Будівельна готовність 

об’єкту - 81%.
Необхідне коригування проектно-кошторисної документації.

Вишукуються можливості завершення робіт за рахунок місцевого бюджету
	

	Продовження будівництва дитячого садка на вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району

	2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення
	смт Оржів, Рівнен-ський район
	2011 - 2017
	2017
	державний бюджет, обласний бюджет
	37016,2
	21950,0
	2653,6
	1550,8
	16617,0
	16541,6
	кількість

місць

у дитсадку
	одиниць
	150
	-
	-150
	В стадії виконання. 
Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік
	

	Впровадження медичної інформаційної системи на базі комунального закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	Рівнен-ська область
	2015 - 2017
	2017
	кошти громад-ських організацій
	371,5
	73,7
	73,7
	73,7
	1600,0
	371,5
	МІС
придбання комп’ютерів
	одиниць 
одиниць
	3
3
	-
-
	-3
-3
	В стадії виконання.

Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік
	-

	Будівництво другого пускового комплексу терапевтичного корпусу комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня»

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	Рокит-нівський район
	2013 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	32365,5
	13319,2
	13340,0
	13319,2
	32365,5
	32345,7
	введення в експлуатацію харчоблоку, дитячого, терапевтич-ного, невро-логічного, акушерсько- гінекологічно-го відділень з операційним блоком
	ліжок / відві-дувань у зміну
	39 / 35
	39 / 35
	-
	Виконано.

Введено в 
експлуатацію 
лікарню на 39 ліжок 
та 35 відвідувань в зміну.
	

	Реконструкція фасаду комунального закладу «Зарічненська центральна районна лікарня»

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	Заріч-ненський район
	2015 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети
	6443,8
	-
	-
	-
	6769,6
	6443,8
	кількість введених в експлуатацію об’єктів
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання. 
Вишукуються кошти 
на завершення робіт.
	

	Реконструкція приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	м. Рівне
	2015 – 2017
	2017
	міський бюджет 
м. Рівне
	302,1
	302,1
	-
	-
	19783,8
	302,1
	створення нових робочих місць
	місць
	130
	-
	-130
	В стадії виконання.

Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік.
	

	Реалізація проекту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області

(в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)

	2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях
	16

районів Рівнен-ської області
	2015 - 2020
	2017
	кошти Світового банку, обласного бюджету


	2918,9 тис.дол.США
	2378,1 тис.дол.США
	1733,9 тис.дол.США
	1733,9 тис.дол.США
	1904,8 тис.дол.США
	1904,8 тис.дол.США
	реконструкція закладів охорони здоров’я

відкриття серцево-судинних центрів
кількість закуплених автомобілів швидкої медичної допомоги
	одиниць

одиниць

одиниць


	105

2
18


	-

1

18

	-105

-1
-
	В стадії виконання.

Закуплено:

- 18 автомобілів швидкої медичної допомоги для центральних міських і районних лікарень області;

- 27 одиниць медичного обладнання. 
Відкрито серцево-судинний центр в м.Рівне.
Проведено 42 тренінги для лікарів.
	-

	Підтримка зайнятості сільського населення в області

	2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості
	Рівнен-ська область
	2015 - 2017
	2017
	кошти Фонду загально-обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття
	-
	-
	1801,9
	1681,3
	1801,9
	1681,3
	кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю)
	одиниць
	79
	79 (в т.ч. 22 меш-канців сільської місце-

вості)
	-
	Виконано.


	

	
	
	
	
	
	-
	-
	5455,1
	2777,2
	5455,1
	2777,2
	кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікованого рівня вимог роботодавців
	осіб
	7954
	7954 (в т.ч. 4830 меш-канців сільської місце-

вості)
	-1865
	Виконано.


	

	
	
	
	
	
	-
	-
	252,0
	251,9
	252,0
	251,9
	кількість виданих ваучерів для підтримки конкуренто-спроможності на ринку праці
	одиниць
	20
	20 (в т.ч. 9 - меш-канців сільської місце-

вості) 
	-
	Виконано.


	

	
	
	
	
	
	-
	-
	539,8
	130,4
	539,8
	130,4
	кількість наданих інформаційних та консуль-таційних послуг, пов’язаних з працевлаш-туванням та їх забезпечення
	одиниць
	100
	100
	-
	Виконано.


	

	
	
	
	
	
	-
	-
	5956,3
	5127,9
	5956,3
	5127,9
	кількість осіб, які взяли участь в громадських роботах
	осіб
	4749
	4749 (в т.ч. 2848 меш-канців сільської місце-

вості)
	-
	Виконано.


	

	Організація навчально-практичного центру на базі Володимирецького ВПУ № 29

	3.1.2. Покраще-ння підготовки кадрів для потреб регіональної економіки
	Володи-мирець-кий район
	2015 - 2017
	2017
	власні кошти навчального закладу
	210,0
	124,8
	210,0
	124,8
	210,0
	124,8
	придбання навчального обладнання та устаткування

ремонтно-будівельні роботи
	відс.

відс.
	100

100
	30

84
	-70

-16
	Виконано.

Проведено ремонтно-будівельні роботи та придбано навчальне обладнання і устаткування.
	

	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури

	3.2.3. Формування екологічної культури мешканців
	Рівнен-ська область
	2015 - 2017
	2017
	обласний природо-охоронний фонд
	20,0
	20,0
	40,0
	20,0
	40,0
	20,0
	видання книжки «Довкілля Рівненщини»
	од.
	300
	-
	-300
	Виконано.

Видано книжку «Довкілля Рівненщини» (300 примірників)
	

	Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	с. Кру-пець, Радиви-лівський район
	2015 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет

	1397,7
	-
	-
	-
	1397,7
	1397,7
	заміна покрівлі будинку культури
	кв. м
	1552
	-
	-1552
	В стадії виконання. 
Необхідне 
коригування 
проектно-кошторисної документації.
	

	Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	с. Кня-гинин, Дубен-ський район
	2015 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет


	1379,1
	-
	-
	-
	1594,0
	1379,1
	кількість введених в експлуатацію об’єктів
	одиниць
	1
	-
	-1
	В стадії виконання.

Вишукуються джерела фінансування для завершення робіт.
	

	Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді на вул. Семидубській, 16-а у м. Дубно

	3.2.4. Формування здорового способу життя
	м. Дубно
	2014 - 2017
	2017
	державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет
	11316,7
	2797,8
	2845,0
	2797,8
	11363,9
	11316,7
	кількість жителів міста залучених до активної участі до занять фізичною культурою та спортом


	осіб
	1000
	1000
	-
	Виконано.

Введений в експлуатацію спеціалізований 

заклад спортивного спрямування для занять учнів та молоді міста
	

	Підтримка діяльності агентств регіонального розвитку

	3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою
	Рівнен-ська область
	2015 - 2020
	2017
	державний бюджет, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	створення Агенції регіонального розвитку Рівненської області
	одиниць
	1
	1
	-
	В стадії виконання.

Затверджено рішення

обласної ради від 17.07.2016 № 195 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області»,  розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області».

На даний час готується пакет документів з підготовки проведення установчих зборів.
	


