



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

вул. І. Вишенського, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (0362) 653-706, факс (0362) 653-569
E-mail: gujkg@rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365920

14 20 12 259/01
№ 3042/01/2

Рівненська обласна рада

Відповідно до абзаців 8 та 9 пункту 8 розділу III «Організаційне забезпечення конкурсу» Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності (далі – Конкурс) пункту 2 «Реалізація проектів з енергоефективності на засадах конкурсного відбору на період 2018 – 2025 років, що спрямовані на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання ПЕР бюджетними установами і закладами області, що утримуються з місцевих бюджетів» розділу IV Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.03.2018 № 166 (зі змінами) і затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами), Дирекція Конкурсу (департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА) здійснює моніторинг реалізації проектів з енергоефективності, які фінансувалися за рахунок вказаної програми (місцевих бюджетів).

За результатами Конкурсу в 2020 році відібрано 8 проектів загальною вартістю 7,78 млн грн, з яких 5,84 млн грн – кошти обласного бюджету.

ОДА дано доручення виконавцям від 13.10.2020 № 3360/01.2/2 щодо надання інформації стосовно стану реалізації вказаних проектів.

Станом на 10.12.2020 в експлуатацію ще не введено жодного проекту. З обласного бюджету профінансовано для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 1 757 809,62 гривень. 03.12.2020 у зв'язку із економією коштів при реалізації проектів РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» повернуто до обласного 10 708,04 гривень.

За результатами опрацьованих матеріалів надаємо відповідну інформацію з цього приводу згідно з формою, що додаються.

Вказані питання знаходяться на постійному контролі департаменту.

Зазначена інформація надається для відома та використання в роботі в порядку здійснення контролю.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Володимир ПШЕЮК

Інформація щодо стану реалізації проектів з енергоефективності, що пройшли конкурсний відбір у 2020 році, станом на 10.12.2020

Назва проекту	Загальна вартість проекту, грн	Фактично профінансовано, грн:			Обсяг залишку невикористаних коштів після реалізації проекту, грн			Договір про виконання БМР (найменування генпідрприємця, номер та дата)	Декларація про початок виконання будівельних робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт	Будівельна готовність станом на звітну дату, %	Очікуваний строк введення об'єкта в експлуатацію	Дата і № декларації про готовність об'єкта до експлуатації
		Всього:	з них з обласного бюджету	з них з місцевого бюджету, бюджету підприємства	Всього:	з них повернуто до місцевого бюджету	з них повернуто до обласного бюджету					
Клеванська ОТГ												
Капітальний ремонт частини системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту з незалежним приєднанням системи опалення до теплової мережі та підключення бойлеру непрямого нагріву ГВП з нагрівом від теплового насосу приміщення Оржівського ліцею Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області	894 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0	-	-
Разом	894 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Разом по ОТГ	894 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації												
Капітальний ремонт частини системи опалення та підготовки гарячої води з погодозалежним автоматичним регулюванням приміщення комунального підприємства "Рівненський обласний фізіотульмонологічний медичний центр" Рівненської обласної ради, в м. Рівне вул. Дворецька, 108	1 447 548,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ТЗОВ "Будівельна компанія "Случ", 03.12.2020 року №0312	-	0	21.12.2020	-
Разом:	1 447 548,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Управління освіти і науки облдержадміністрації												
Капітальний ремонт системи освітлення прохідних і коридорних приміщень та системи опалення із встановленням ІТТ в навчальному корпусі КЗ "Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, пров. Пушкіна, 3	446 233,56	29 858,00	29 858,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "Західміськбул", 22.10.2020 № 184	-	97	25.12.2020	-
Разом:	446 233,56	29858,00	29858,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Разом по структурних підрозділах	1 893 781,56	29858,00	29858,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Комунальні підприємства Рівненської обласної ради												
Реконструкція ВНС "Горбаків" П підйому по вул. Центральна, 46 в с. Горбаків Гошанського району Рівненської області	925 437,00	919 806,09	627 573,10	292 232,99		0,00		РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	Не потребує	0	Грудень 2020	-
Реконструкція ВНС "Боярка" по вул. Макарова, 15 в м. Рівне	833 913,00	891 818,59	537 277,30	354 541,29	10 708,04	0,00	10 708,04	РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	Не потребує	0	Грудень 2020	-
Реконструкція ГКНС (встановлення шафи керування з ПЧТ до насосного агрегату № 3) по вул. Будівельників, 22 в м. Рівне	904 035,00	831 787,40	592 959,22	238 828,18		0,00		РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	Не потребує	0	Грудень 2020	-
Реконструкція ВНС "Новий Двір" по вул. Чорновола, 89 в м. Рівне	831 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Не потребує	0	-	-
Реконструкція повітродувки № 3, № 5 на ОСК (встановлення шафи керування з ПЧТ) по вул. Будівельників, 22 в м. Рівне	1 497 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Не потребує	0	-	-
Разом по комунальних підприємствах:	4 992 650,00	2 643 412,08	1 757 809,62	885 602,46	10 708,04	0,00	10 708,04	X	X	X	X	X
ВСЬОГО:	7 780 907,56	2 673 270,08	1 787 667,62	885 602,46	10708,04	0,00	10708,04	X	X	X	X	X