



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

вул. І. Вишенського, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (0362) 653-706, факс (0362) 653-569
E-mail: gujkg@rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365920

27.07.2020 № 2526/01.д/р

Рівненська обласна рада

Відповідно до абзаців 8 та 9 пункту 8 розділу III «Організаційне забезпечення конкурсу» Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності (далі – Конкурс) пункту 2 «Реалізація проектів з енергоефективності на засадах конкурсного відбору на період 2018 – 2025 років, що спрямовані на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання ПЕР бюджетними установами і закладами області, що утримуються з місцевих бюджетів» розділу IV Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.03.2018 № 166 (зі змінами) і затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами), Дирекція Конкурсу (департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА) здійснює моніторинг реалізації проектів з енергоефективності, які фінансувалися за рахунок коштів вказаної програми (місцевих бюджетів).

За результатами трьох етапів Конкурсу в 2018 році відібрано 27 проектів загальною вартістю 13,95 млн грн, з яких 10,79 млн грн – кошти обласного бюджету.

ОДА дано доручення виконавцям від 10.05.2019 № 3352/0/01-42/19 щодо надання інформації стосовно стану реалізації вказаних проектів.

Станом на 27.07.2020 в експлуатацію введено 23 з 27 проектів.

За результатами опрацьованих матеріалів надаємо відповідну інформацію з цього приводу згідно з формою, що додається.

Вказані питання знаходяться на постійному контролі ОДА.


Зазначена інформація надається для відома та використання в роботі в порядку здійснення контролю.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Володимир ПШЕЮК

Віталій Гордійчук 653-652
РОР декларації 25.07.2020



*№ 866
16.03.2018
сайт
проф енергет*

Інформація щодо стану реалізації проєктів з енергоефективності, що пройшли конкурсний відбір у 2018 році, станом на 27.07.2020

| Назва проєкту | Загальна вартість проєкту, грн. | Фактично профінансовано, грн.: | | | Обсяг залишку невикористаних коштів після реалізації проєкту, грн. | | | Договір про виконання БМР (визначення генпідрядника, номер та дата) | Декларація про початок виконання будівельних робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт | Будівельна готовність станом на звітну дату, % | Очікуваний строк введення об'єкта в експлуатацію | Дата і М декларації про готовність об'єкта до експлуатації |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Всього: | з них з обласного бюджету | з них з місцевого бюджету | Всього: | з них повернуто до місцевого бюджету | з них повернуто до обласного бюджету | | | | | |
| Володимирецький район | | | | | | | | | | | | |
| Технічне переоснащення системи опалення КЗ "Володимирецька дитяча школа мистецтв" Володимирецької районної ради, вул. Соборна, 18 смт Володимирець, Рівненська обл. (встановлення вузла обліку та регулювання споживання теплової енергії) | 135 488,00 | 135 488,00 | 81 292,80 | 54 195,20 | 8 733,00 | 3 493,20 | 5 239,80 | Договір про виконання робіт №02.04.18-03 від 14.11.2018 ТОВ "Інкомсистем" | Не потребує | 100 | введено | Введено. Не потребує Акту прийняття виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2018 |
| Капітальний ремонт системи опалення з встановленням вузла автоматичного обліку споживання і регулювання теплової енергії приміщення ДНЗ комбінованого типу "Малютко", вул.Соборна, 38, смт Володимирець, Рівненська область | 138 150,00 | 138 150,00 | 82 890,00 | 55 260,00 | 8 751,00 | 3 500,40 | 5 250,60 | Договір про виконання робіт №03.04.18-03 від 15.11.2018р. ТОВ "Інкомсистем" | дозвіл №РВ112183621181 від 28.12.2018 | 100 | Жовтень 2019 року | Введено РВ№162190710178 від 12.03.2019 |
| Разом | 273 638,00 | 273 638,00 | 164 182,80 | 109 455,20 | 17 484,00 | 6 993,60 | 10 490,40 | X | X | X | X | X |
| Здолбунівський район | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт системи теплопостачання з впровадження енергозберігаючих заходів Здолбунівської центральної районної лікарні за адресою: м. Здолбунів, вул. С.Бандери, 1 | 1 499 954,00 | 1 229 829,92 | 737 887,37 | 491 942,55 | 246 501,24 | 0,00 | 246 501,24 | Договір №276 від 15.11.18 ПП «БК «Дедал» в особі директора Файфури Б.М | Наказ | 100 | I етап – по 28.12.18; II етап – по 31.12.2019 | Введено. РВ№162193451488 від 11.12.2019 |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення із встановленням автоматизованих вузлів регулювання теплової енергії в будівлях терапевтичного корпусу, хірургічного корпусу, пологового будинку, поліклініки, харчоблоку та сарай-підвалу (в частині складських приміщень) Здолбунівської центральної районної лікарні за адресою: м. Здолбунів, вул. С.Бандери,1 | 1 122 194,00 | 1 122 197,00 | 669 349,80 | 452 847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Договір підряду №05-11/2018 від 10.12.18 ТОВ «Фірма Гольфстрім» в особі директора Балаушка О.Г. | Наказ | 100 | 28.12.2018 | Введено. РВ№162191410512 від 21.05.2019 |
| Разом | 2 622 148,00 | 2 352 026,92 | 1 407 237,17 | 944 789,75 | 246 501,24 | 0,00 | 246 501,24 | X | X | X | X | X |
| Корецький район | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт теплового вводу з встановленням вузла регулювання споживання теплової енергії комунального закладу охорони здоров'я "Корецька центральна районна лікарня" Корецької районної ради Рівненської області, м.Корець, вул.Володимирська, 14а | 203 938,68 | 203 938,68 | 115 090,78 | 88 847,90 | 9 531,08 | 4 098,36 | 5 432,72 | №272 від 20.12.2018 ПП "Нові Вітри" | - | 100 | введено | Введено. РВ№162190640746 від 05.03.2019 |
| Разом | 203 938,68 | 203 938,68 | 115 090,78 | 88 847,90 | 9 531,08 | 4 098,36 | 5 432,72 | X | X | X | X | X |
| Костопільський район | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт теплового вузла з встановленням регулювання споживання теплової енергії Будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, м.Костопіль, вул.Незалежності 9 | 89 568,00 | 86 760,38 | 52 056,23 | 34 704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ"Фірма"Гольфстрім" №208, 19.10.2018 | Повідомлення РВ 061183091089 листопад 2018 | 100 | введено | Введено. 14.03.2019 №РВ 141190730976 |
| Разом | 89 568,00 | 86 760,38 | 52 056,23 | 34 704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Рокитнівський район* | | | | | | | | | | | | |
| Технічне переоснащення системи опалення Рокитнівської дитячо-юнацької спортивної школи, Рокитнівської районної ради, смт Рокитне, вул. Соборна, 13 (встановлення вузла обліку) | 110 469,00 | 110 469,00 | 66 281,40 | 44 187,60 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 17.10.2018 №05.03.18-03 ТОВ "ІНКОНСИСТЕМ" | Не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 | 100 | Акту прийняття виконаних будівельних робіт від грудня 2018р №1 (за формою КБ-2а) | Введено. Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Технічне переоснащення системи опалення Дитячої музичної школи Рокитнівської районної ради Рівненської області, смт Рокитне, вул. Горького, 30 (встановлення вузла обліку) | 121 617,00 | 121 617,00 | 72 970,20 | 48 646,80 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 17.10.2018 №04.03.18-03ТОВ "ІНКОНСИСТЕМ" | Не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 | 100 | Акту прийняття виконаних будівельних робіт від грудня 2018р №2 (за формою КБ-2а) | Введено Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Технічне переоснащення системи опалення районного Будинку культури Рокитнівської районної ради Рівненської області, смт Рокитне, вул. Соборна, 11 (встановлення вузла обліку) | 121 291,00 | 121 291,00 | 72 774,60 | 48 516,40 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 17.10.2018 №03.03.18-03 ТОВ "ІНКОНСИСТЕМ" | Не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 | 100 | Акту прийняття виконаних будівельних робіт від грудня 2018р №1 (за формою КБ-2а) | Введено. Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Технічне переоснащення системи опалення Рокитнівської районної ради, смт Рокитне, вул. Незалежності, 13 (встановлення вузла обліку) | 153 168,00 | 153 168,00 | 91 900,80 | 61 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.10.2018 №06.03.18-03 ТОВ "ІНКОНСИСТЕМ" | Не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 | 100 | Акту прийняття виконаних будівельних робіт від грудня 2018р №1 (за формою КБ-2а) | Введено. Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Разом | 506 545,00 | 506 545,00 | 303 927,00 | 202 618,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | X | X | X | X | X |
| Разом по районах | 3 695 837,68 | 3 422 908,98 | 2 042 493,98 | 1 380 415,00 | 274 500,32 | 11 091,96 | 263 408,36 | X | X | X | X | X |
| м. Острозь | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт та гідромінічне очищення системи опалення гімназії приміщення № 2 за адресою Рівненська обл., м.Острозь, пл. Декабристів, 6 | 138 721,00 | 138 721,00 | 81 303,40 | 57 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "ГІДРОСОЮЗБУД" 01.10.2018 №24-05/ТСБ | Не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 | 100 | Введено | Введено. Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Разом | 138 721,00 | 138 721,00 | 81 303,40 | 57 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Разом по містах | 138 721,00 | 138 721,00 | 81 303,40 | 57 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Деражненська ОТГ | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція котельні (заміна котлів) Постійненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Деражненської сільської ради в с. Постійне на вул. Незалежності, 10 Костопільського району Рівненської області | 806 422,00 | 806 422,00 | 483 853,00 | 322 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | №23 від 02.11.2018 | РВ №112173370247 | 100 | Заходи з енергоефективності виконано в повному обсязі, але у зв'язку з тим, що проєкт комплексний, завершення його планується на 2019 рік | Введено. Заходи з енергоефективності виконано в повному обсязі |
| Разом | 806 422,00 | 806 422,00 | 483 853,00 | 322 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |

| Крупецька ОТГ | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--|----------|--------------------|---|
| Реконструкція котельні (заміна котлів) Довгалицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області на вул.Шкільна, 97 в с.Довгалиця Радивилівського району Рівненської області | 811 502,00 | 668 888,70 | 401 333,22 | 267 555,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "ЕК ЕНЕРГОТЕХНОЛОДІ" №245 від 08.11.2018 | Дозвіл на виконання будівельних робіт № РВ 112183130255 від 09.11.2018 | 100 | Грудень 2019 року | Введено. Сертифікат №РВ 162193611453 від 27.12.2019 |
| Разом | 811 502,00 | 668 888,70 | 401 333,22 | 267 555,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Миляцька ОТГ | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі КЗ «Миляцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в частині влаштування покрівлі, утеплення фасаду, часткової заміни вікон та дверей та оздоблення цоколя, по вул. Шкільна, 277 в с. Миляч Дубровицького р-ну Рівненської області | 764 645,00 | 764 645,00 | 458 787,00 | 305 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ БК "Служ" | РВ 112182821403 09.10.2018 | 100 | введено | Введено |
| Разом | 764 645,00 | 764 645,00 | 458 787,00 | 305 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Острожецька ОТГ | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт котельні Острожецької районної лікарні на вул. Каштановій, 3 в с.Острожець Млинівського району | 859 220,00 | 859 220,00 | 506 222,00 | 352 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Договір №1 від 22.08.2018. гспн/дир/дир ТОВ "Ремб" | Дозвіл на виконання будівельних робіт №РВ 112182280169 від 16.08.2018 | 99 | 2020 рік | - |
| Разом | 859 220,00 | 859 220,00 | 506 222,00 | 352 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Тараканівська ОТГ | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт котельні із переведенням на альтернативні види палива Тараканівського ліцею Тараканівської сільської ради Дубенського району Рівненської області за адресою с.Таракани, вул.Зелена, 1 | 817 740,00 | 817 740,00 | 490 644,00 | 327 096,00 | 171 173,82 | 36 671,32 | 134 502,50 | ТзОВ фірма «ЕнергоБю Консалтинг» №РВ 112183331721 від 29.11.2018 | Дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.11.2018 №РВ112183331721 | 100 | Листопад 2019 року | Введено. 01.11.2019 РВ162193080042 |
| Разом | 817 740,00 | 817 740,00 | 490 644,00 | 327 096,00 | 171 173,82 | 36 671,32 | 134 502,50 | X | X | X | X | X |
| Разом по ОТГ | 4 059 529,00 | 3 916 915,70 | 2 340 839,22 | 1 576 076,48 | 171 173,82 | 36 671,32 | 134 502,50 | X | X | X | X | X |
| Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт системи опалення в частині заміни окремого вузла обліку та влаштування автоматизованого регулювання споживання теплової енергії в КЗ "Рівненський ОШВД" РОР по вул.Свободи, 12 в м.Рівне | 161 803,00 | 161 803,00 | 161 803,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФОП Лозин В.В., №156/218 від 23.10.2018 | 07.11.2018, РВ 061183110314 | 100 | введено | Введено. 03.12.2018 РВ 1411834370503 |
| Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж з застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій в відділенні денного стаціонару та актового залу Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. Віктора Полщука по вул. 16 Листопа, 36 в м.Рівне (коригування) | 324 040,00 | 269 786,70 | 269 786,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТзОВ "Комбінат комунального підприємства" №109/108 від 05.12.2018 | 23.11.2018, РВ 112183270646 | 100 | введено | Введено. 14.01.2019 РВ 162190141720 |
| Капітальний ремонт внутрішнього освітлення головного корпусу (палати), поліклініка та адміністративний корпус (кабінети) із застосуванням енергозберігаючих технологій в КЗ "Рівненська обласна клінічна лікарня" РОР | 1 735 338,00 | 1 735 338,00 | 1 735 338,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "Артатменс СІЛВЕР" №301 від 03.12.2018 | 27.11.2018, ІУ 113183191623 | 100 | введено | Введено. 08.04.2019 ІУ 163190922401 |
| Капітальний ремонт внутрішнього освітлення хардологічного корпусу (палати) із застосуванням енергозберігаючих технологій в КЗ "Рівненська обласна клінічна лікарня" РОР | 1 475 965,00 | 1 475 965,00 | 1 475 965,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "Артатменс СІЛВЕР" №271 від 06.11.2018 | 19.11.2018, ІУ 113183191136 | 100 | введено | Введено. 12.04.2019 ІУ 163190991521 |
| Разом: | 3 697 146,00 | 3 642 892,70 | 3 642 892,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт комплексної термомодернізації житлового корпусу №2А КЗ "Рівненський пенсіонерологічний інтернат" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, с. Бонківка, вул. Лисова, 1 | 491 591,00 | 491 591,00 | 491 591,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | №486 від 12.11.2018 ТзОВ "АПАРТМЕНС СІЛВЕР" | Дозвіл № РВ 112183310449 від 27.11.2018 | 75 | 2020 | - |
| Термомодернізація житлового корпусу №1 КЗ "Тучинський геріатричний пансіонат" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, Гошівський район, с.Тучин, вул. Шевченка, 8 | 1 006 871,00 | 1 006 871,00 | 1 006 871,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | №1 від 24.10.2018 ТзОВ "ТЕПЛОМОДЕРН" | Дозвіл № РВ 112182910341 від 10.2018 | 85 | 2020 | - |
| Разом: | 1 498 462,00 | 1 498 462,00 | 1 498 462,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Управління культури і туризму облдержадміністрації | | | | | | | | | | | | |
| Технічне переоснащення систем опалення Музею книги та друкарства за адресою: вул.В.Чорновола, 3А в м.Острогор, Рівненська область (виправлення вузла обліку та регулювання споживання теплової енергії) | 115 253,00 | 115 253,00 | 115 253,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ТОВ "Інкомсистем" № 02.02.18.03 від 05.10.18 | Повідомлення про початок від 10.10.18 | 100 | введено | Введено. Акт первинної прийомки лічильника від 06.12.2018 |
| Технічне переоснащення систем опалення Краснянського музею за адресою: вул.Академічна, 5А в м.Острогор, Рівненська область (виправлення вузла обліку та регулювання споживання теплової енергії) | 124 614,00 | 124 614,00 | 124 614,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ТОВ "Інкомсистем" № 01.02.18.03 від 05.10.18 | Повідомлення про початок від 10.10.18 | 100 | введено | Введено. Акт первинної прийомки лічильника від 9.11.2018 |
| Разом: | 239 867,00 | 239 867,00 | 239 867,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | X | X | X | X | X |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії у комунальному закладі "Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненський район, с.Олександрія, вул.Санаторна, 4. ТК-1 | 309 508,72 | 170 180,00 | 170 180,00 | | - | - | - | №77, 24.06.2019 ТзОВ "Укрбудремонтаж інжиніринг" | - | 90 | Серпень 2020 року | - |
| Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії у комунальному закладі "Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненський район, с.Олександрія, вул.Санаторна, 4. Спортзал | 119 241,14 | 93 830,00 | 93 830,00 | | - | - | - | №76, 24.06.2019 "Укрбудремонтаж інжиніринг" | - | 100 | - | Введено. Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії у комунальному закладі "Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненський район, с.Олександрія, вул.Санаторна, 4. Навчальний корпус | 197 822,14 | 148 900,00 | 148 900,00 | | - | - | - | №75, 24.06.2019 "Укрбудремонтаж інжиніринг" | - | 100 | - | Введено. Декларація не вимагається на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 07.06.2018 №406 |
| Разом: | 626 572,00 | 412 910,00 | 412 910,00 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Разом по структурних підрозділах | 6 062 047,00 | 5 794 131,70 | 5 794 131,70 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | X | X | X | X | X |
| ВСЬОГО: | 13 956 134,68 | 13 272 677,38 | 10 258 768,30 | 3 013 909,08 | 460 674,14 | 47 763,28 | 412 910,86 | X | X | X | X | X |

Примітки: * - 984 грн. - повернутий залишок коштів обласного бюджету з рахунків бюджетних установ



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

вул. І. Вишенського, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (0362) 653-706, факс (0362) 653-569
E-mail: gujkg@rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365920

27.07.2020 № 2524/01.д.к

Заступнику голови облдержадміністрації
Людмилі ШАТКОВСЬКІЙ

✓ Рівненській обласній раді

На лист облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.11.2018 № 8005/0/01-42/18 стосовно моніторингу впровадження проектів з енергоефективності, які були переможцями Обласного конкурсу проектів з енергоефективності у 2017 році (далі – Конкурс), що проводився відповідно до розпорядження голови ОДА від 14.02.2017 № 75 (зі змінами) та рішення обласної ради від 17.03.2017 № 488 (зі змінами), повідомляємо наступне.

Станом на 27.07.2020 з 65 проектів, що перемогли в Конкурсі, в експлуатацію введено 62, з яких 2 проекти у листопаді 2017 року, 16 – у грудні 2017 року, 11 – у січні 2018 року, 7 – у лютому 2018 року, 3 – у березні 2018 року, 5 – у квітні 2018 року, 4 – у серпні 2018 року, 1 – у липні 2018 року, 1 – у грудні 2018 року, 3 – у березні 2019 року, 2 – у квітні 2019 року, 3 – у травні 2019 року, 2 – у липні 2019 року, 1 – в грудні 2019 та 1 – в березні 2020 року.

Інформація щодо причин не введення в експлуатацію 3 проектів відображена в додатку.

Вказані питання знаходяться на постійному контролі департаменту.


Зазначена інформація надається для відома та використання в роботі в порядку здійснення контролю.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Володимир ПШЕЮК

Віталій Гордійчук 653-652
Узаг проєкти 2017 не введені 25.07.2020



1866
16.03.2018
сайт
члор енергет

Інформація щодо проектів з енергоефективності, які були переможцями Обласного конкурсу проектів з енергоефективності у 2017 році, що проводився відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2017 № 75 (зі змінами) та рішення обласної ради від 17.03.2017 №488 (зі змінами), та які не введені в експлуатацію станом на 27.07.2020

| Дата реєстрації | Реєстраційний номер | Назва проекту | Будівельна готовність, % | Причини не введення в експлуатацію | Орієнтовна дата введення об'єкта в експлуатацію |
|---|---------------------|---|--------------------------|--|---|
| <i>Березнівський район</i> | | | | | |
| 03.07.2017 | 17 | Реконструкція системи тепlopостачання дошкільного навчального закладу ясла-садка "Сонечко" по вул. Центральна, 54 в с. Малинськ Березнівського району Рівненської області | 100% | Проект "Реконструкція системи тепlopостачання дошкільного навчального закладу ясла-садка "Сонечко" по вул. Центральна, 54 в с. Малинськ Березнівського району Рівненської області" був переможцем Обласного конкурсу проектів з енергоефективності у 2017 році. Загальна кошторисна вартість проекту становила 839,69 тис. грн. Перший етап робіт виконаний в рамках Обласного конкурсу, на що використані кошти в розмірі 453,809 тис. грн. (181,524 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 272,285 тис. грн. - кошти обласного бюджету). В 2018 році на реалізацію другого етапу проекту виділені кошти з обласного бюджету в розмірі 355,0 тис. грн. Разом з тим, проведено коригування проектно-кошторисної документації та кошторисна вартість робіт після коригування становить 1563,413 тис. грн. У 2019 році на реалізацію вищезазначеного проекту використано 170,0 тис. грн. коштів місцевого бюджету. Для повного завершення робіт по проекту необхідні кошти в розмірі 543 тис. грн. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації буде отримана після проведення повної оплати за виконані роботи. | 2020 рік |
| <i>Зарічненський район</i> | | | | | |
| 05.07.2017 | 48 | Реконструкція приміщення Вичівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вичівка, вул. Центральна, Зарічненського району Рівненської області | 100% | Запланований черговий етап проведення заходів по енергозбереженню щодо проекту, а саме: I етап: в частині "опалення та вентиляція" здійснено в 2017; II етап: передбачено заповнення металопластиковими вікнами блоками з двокамерними склопакетами та металопластиковими дверними блоками; III етап: передбачає влаштування обліку холодної води на вводах водопроводів, заміна світильників з люмінесцентними лампами та опорядження покращення штукатурки зовнішніх стін. | 2020 рік |
| <i>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</i> | | | | | |
| 07.06.2017 | 02 | Капітальний ремонт даху та фасадів адміністративного будинку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по вул. 16 Липня, 79 в м. Рівне | 100% | Декларація про початок будівництва №083171512138 від 31.05.2017. Роботи виконані в частині фасаду: акт прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (Форма КБ 2) від 14.12.2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року (Форма КБ 3) від 14.12.2017 | Після отримання коштів на реалізацію проекту в частині капітального ремонту даху Центру |