



ОТРИМАНО
В ЕЛЕКТРОННІЙ
ФОРМІ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У
РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Героїв поліції, 19, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 62-32-79, факс (0362) 26-46-60
E-mail: des.rv@restoration.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 25894919

15.12.2023

№

4/d552

На № 01/12-556р від 13.12.2023

Рівненська обласна рада

Майдан Просвіти, 1,
м. Рівне, 33013
oblrada@ror.gov.ua

Про надання інформації

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області (далі – Служба) на лист Рівненської обласної ради від 13.12.2023 № 01/12-556р про ситуацію, що склалася з проведенням ремонтних робіт мосту через р. Случ на км 302+974 автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), повідомляє наступне.

Між Службою та ТОВ «ГК «АВТОСТРАДА» було укладено договір на виконання капітального ремонту вищезазначеного об'єкта, джерело фінансування - Державний бюджет України.

Попри всі намагання проектної організації ТОВ Проектний інститут «АВТОСТРАДА» винайти можливість будівництва тимчасової переправи, поруч існуючого мосту на км 302+974 автомобільної дороги загального користування державного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін), гідрологічні дослідження, зокрема динаміки вод суходолу річки Случ, що характеризується паводками та повенями, які затоплюють значну площу суходолу, не дозволили влаштування повноцінного мосту для проїзду автомобільного транспорту. Наголошуємо, що тимчасовий технологічний міст розрахований на літній період, та побудований з розрахунку повного затоплення в період повеней та паводків. Тому з неможливістю влаштування повноцінної переправи, прийнято рішення влаштувати тимчасовий об'їзд для транспортного потоку, що рухається автодорогою М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін), автомобільними дорогами державного значення Т-18-11 Клесів - Михалин - Березне - /Н-25/ та Н-25 Городище - Рівне – Старокостянтинів, що викликало соціальну напругу серед місцевого населення.

Перед перекриттям мосту Службою разом з Рівненською обласною військовою адміністрацією, Сарненською районною військовою адміністрацією, ТОВ «ГК «АВТОСТРАДА», була здійснена спроба влаштувати вікна для проїзду автотранспорту тимчасовим технологічним мостом (ранок з 6 год 00 хв до 8 год 00 хв;

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Вхідний № 80 01/12 - 556р
« 15 » 12 20 23р.

вечір з 17 год 00 хв до 19 год 00 хв), про те це дуже уповільнило темпи виконання робіт підрядною організацією. На даний час ТОВ «ГК «АВТОСТРАДА» виконує будівельно – ремонтні роботи безперервно, в три зміни, із випередженням затвердженого графіка виконання робіт. Такі темпи робіт дозволяють спрогнозувати можливість відновлення «вікон» для проїзду транзитного автотранспорту тимчасовим технологічним мостом з 25.12.2023.

Заступник начальника Служби



Роман РУДЕНКО

Боровець 0503752861