



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
E-mail: roda@rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

на № 01/13-654р від 24.11.2017

Рівненська обласна рада

На лист від 24.11.2017 №01/13-654р Рівненська обласна державна адміністрація повідомляє наступне.


На будівництво об'єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі Сарненського району Рівненської області» в січні 2017 року було виділено 1 100 000 гривень. Але проектно-кошторисна документація на момент виділення коштів не отримала позитивного висновку комплексної державної експертизи. Лише 12.06.2017 документацію з висновком було передано департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації. При вивченні проектно-кошторисної документації було виявлено ряд зауважень до її складу. Про виявлені порушення було повідомлено проектну організацію, а документацію було передано на доопрацювання. Слід зазначити, що відсутність документів вказаних в зауваженнях не давала можливості отримати дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

За інформацією замовника будівництва - департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації 17.07.2017 було завершено процедуру конкурсних торгів і укладено договір підряду з її переможцем - ТОВ «Західметал». Після визначення генпідрядника було розпочато підготовку документів для отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт. Генеральний проектувальник ТзОВ «Сарненське бюро технічної інвентаризації та оцінки», незважаючи на неодноразові звернення замовника, наказ на ведення авторського нагляду надав лише 15.09.2017. В той самий день департаментом надіслано комплект документів в ДАБІ України (м. Київ) для отримання вищевказаного дозволу. Під час розгляду наданих документів Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було зроблено ряд зауважень, які були терміново усунені. Оригінал дозволу було надіслано до департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації лише 15.11.2017.

23.11 2017 генпідрядник виїхав на місце будівництва для проведення підготовчих робіт та здійснення геодезичної розбивки будівельного майданчика. При винесенні осей будівель на місцевість було виявлено розбіжності між кресленнями. Після уточнення креслень 28.11.2017 розбивку було завершено. На сьогоднішній день генпідрядником розпочато вивезення будівельних матеріалів для влаштування фундаменту котельні школи.

м. Рівненська обласна державна адміністрація
№вх-7286/0/01-39/17 від 28.11.2017

арк. 1



При цьому слід зазначити, що влаштування фундаментів з монолітного залізобетону в зимовий період без застосування спеціальних добавок та прогріву, які не передбачені кошторисом, забороняється будівельними нормами.

Доповідати за вказаним питанням на пленарному засіданні доручено директору департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації Мазярчуку Ярославу Володимировичу.

Заступник
голови адміністрації



В. Ундір